

**План-график реализации инновационного проекта  
«Технопарк как современное профессионально-ориентированное образовательно-развивающее пространство»**

№ п/п	Основные мероприятия по достижению показателей	Ожидаемый результат	Значение показателей (шт., %, чел.)	Мероприятия по достижению	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1	Заключение договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ	Договоры, заключённые в 2017 году в рамках проекта	2 шт.	1. Поиск социальных партнеров (организаций-соучастников) для проведения учебно-ознакомительных практик	Апрель - август 2017	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители директора по УВР
				2. Заключение договоров	до 10.07.2017, до 16.09.2017	Орлова Л.В., директор
2	Организация учебно-ознакомительных практик на базе предприятий и организаций г.Надым	Охват обучающихся Технопарка, участвующих в учебно-ознакомительных практиках, от общего числа обучающихся в Технопарке	67%	1. Разработка и утверждение локальных нормативных актов: - Положение о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ; - Положение об учебно-ознакомительных практиках	до 25.06.2017  до 26.08.2017	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители директора по УВР, Малюгина Т.В., методист
				2. Комплектование учебных групп по дополнительным общеразвивающим программам, содержащим модули учебно-ознакомительных практик: - «Экологические исследования»; - «Юный эколог»; - «Спортивная робототехника»; - «В фокусе»; - «Стильные штучки»; - «Обучение радиотехнике и электронике»;	до 10.09.2017	Хажина В.Г., Баранов П.А., Зайчикова В.В., Баранова Т.Ф., Малюгина Т.В., педагоги дополнительного образования

				- «Курс на бизнес».		
				3. Издание приказа о зачислении детей в состав учащихся МОУ ДО «Центр детского творчества»	10.09.2017	Орлова Л.В., директор
				4. Согласование сроков проведения учебно-ознакомительных практик с социальными партнерами в рамках исполнения обязательств по договорам о сотрудничестве, сетевой форме реализации программ	до 23.09.2017	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители директора по УВР
				5. Издание приказа о прохождении учащимися Технопарка учебно-ознакомительных практик в рамках сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих программ	до 25.09.2017	Орлова Л.В., директор
				6. Проведение вводной диагностики по профессиональному самоопределению учащихся	до 30.09.2017	Васик Л.А., педагог-психолог
				7. Учебно-ознакомительные практики на базе социальных партнеров	Октябрь – декабрь 2017	Хажина В.Г., Баранов П.А., Зайчикова В.В., Баранова Т.Ф., Малюгина Т.В., педагоги дополнительного образования, ответственные исполнители со стороны социальных партнеров

				8. Итоговая диагностика профессионального самоопределения учащихся	до 20.12.2017	Васик Л.А., педагог-психолог
3	Организация работы по раннему профессиональному самоопределению обучающихся посредством мотивирующей интерактивной среды (функционирование Парка профессий)	Функционирование профессионально-ориентированных образовательных зон центра, используемых для раннего личностного и профессионального самоопределения детей	3 шт.	1. Разработка и утверждение локального нормативного акта, регламентирующего функционирование профессионально-ориентированных образовательных зон - Положение о Парке профессий	до 10.09.2017	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители директора по УВР, Малогина Т.В., методист
				2. Территориальное определение профессионально-ориентированных образовательных зон Парка профессий: - «Экология. Медицина»; - «Транспорт»; - «Звукорежиссура»	до 01.08.2017	Орлова Л.В., директор, Карпова И.В. заместитель директора по АХР
				3. Оформление заявок на поставку оборудования согласно сметы на средства регионального гранта	до конца июня 2017	
				4. Заключение договоров на поставку оборудования	июль 2017	
				5. Прием оборудования	Август – сентябрь 2017	
				6. Разработка концепции оформления профессионально-ориентированных образовательных зон Парка профессий	Август 2017	Шевчук О.В., заведующий отделом
				7. Дизайнерское оформление и оборудование помещений Парка профессий	Август – сентябрь 2017	Карпова И.В., заместитель директора по АХР, Шевчук О.В.,

						заведующий отделом
				8.Проведение технических работ по установке и настройке оборудования	до 30.09.2017	Карпова И.В., заместитель директора по АХР
				9.Издание приказа о функционировании Парка профессий	Сентябрь 2017	Орлова Л.В., директор
				10.Разработка сценарных планов профорientационных квестов, ворк-шопов, ролевых игр и пр.	Август – сентябрь 2017	Семенчук И.А. заместитель директора по УВР Зайчикова В.В., Трапезникова А.О., педагоги-организаторы
				11.Функционирование Парка профессий (проведение профорientационных квестов, ролевых игр по погружению в профессию и т.п.)	Октябрь – декабрь 2017	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители директора по УВР
4	Создание обучающимися индивидуальных продуктов (бизнес-планы, медиа-проекты, проектно-исследовательские работы и др.), выполненных в рамках обучения по дополнительным общеразвивающим программам Технопарка	Индивидуальные профессионально-ориентированные продукты учащихся	30 шт.	1. Определение конкретных индивидуальных продуктов учащихся, создаваемых в рамках обучения по дополнительным общеразвивающим программам.	до 20.09.2017	Педагоги дополнительного образования
				2. Создание учащимися индивидуальных продуктов (бизнес-планы, медиа-проекты, проектно-исследовательские работы и др.)	Октябрь – декабрь	Педагоги дополнительного образования
				3. Внутренняя, внешняя экспертная оценка индивидуальных продуктов учащихся (институциональная НПК	Декабрь 2017 года	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А.,

				«Отражение», независимая экспертиза с привлечение социальных партнеров-соучастников организации учебно-ознакомительных практик)		заместители директора по УВР
5	Обучение в рамках КПК педагогических работников, задействованных в реализации проекта, по направлениям: - активные методы обучения; - сетевая форма реализации образовательных программ	Обучение педагогических работников по 2 направлениям	5 чел./42%	1. Определение высших профессиональных учебных заведений для обучения педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования (по 2 заявленным направлениям)	Май – июнь 2017 года	Скоренко Р.А., заместитель директора по УВР
				2. Заключение договоров об обучении по направлениям: - активные методы обучения; - сетевая форма реализации образовательных программ	Август – сентябрь 2017 года	Педагоги дополнительного образования
				3. Прохождение КПК педагогическими работниками МОУ ДО «Центр детского творчества» с получением подтверждающих документов	До 15.12.2017	Педагоги дополнительного образования
6	Разработка методических материалов по организации и проведению учебно-ознакомительных практик, по раннему профессиональному самоопределению обучающихся	Методические продукты	1 шт.	1. Разработка методических материалов по организации и проведению учебно-ознакомительных практик, по раннему профессиональному самоопределению обучающихся.	До 15.11.2017	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители директора по УВР, Малюгина Т.В., методист, Васик Л.А., педагог-психолог
				2. Проведение внутренней экспертизы методического продукта	15.11.- 20.11.2017	Протопопова В.В., заместитель директора по УВР

				3. Внешняя экспертиза методических материалов по организации и проведению учебно-ознакомительных практик, по раннему профессиональному самоопределению обучающихся (с привлечением ресурсов профессиональных ВУЗов России)	До 15.12.2017	Скоренко Р.А., заместитель директора по УВР
				4. Размещение методических материалов на сайтах МОУ ДО «Центр детского творчества», Грантодателя.	До 25.12.2017	Скоренко Р.А., заместитель директора по УВР
7	Обобщение и диссеминация педагогического опыта по реализации проекта	Публикации, телерепортажи о результатах реализации проекта	4 шт.	1. Репортаж о функционировании профессионально-ориентированных образовательно-развивающих зон Парка профессий на Надымской студии телевидения	Октябрь-ноябрь 2017 года	Протопопова В.В., Семенчук И.А., заместители директора по УВР, Зайчикова В.В., педагог дополнительного образования
				2. Публикации (2 шт.) в местных СМИ (общественно-политическая газета Надымского района ЯНАО «Рабочий Надыма»)	Ноябрь 2017 года	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители директора по УВР
				3. Публикация в научно-методическом журнале «Дополнительное образование и воспитание»	Декабрь 2017 года	Скоренко Р.А., заместитель директора по УВР, Малюгина Т.В., методист
				4. Размещение информационных и иных материалов о реализации проекта на странице официального	постоянно	Протопопова В.В., Семенчук И.А., Скоренко Р.А., заместители

				сайта МОУ ДО «Центр детского творчества»		директора по УВР, Ахмадеев В.Н., методист
--	--	--	--	--	--	---